

古都炮星火

2024 Q3 季度工作报告

工作报告 | 2024 Q3

©2023-2024 Gudupao Spark Inc. All rights reserved.

一、报告时间

本报告为 2024 Q3 (7-9 月)的季度工作报告

二、工作总结

1、原项目进展:

本季度工作室成功部署了 SFA 1.5 服务端并正常提供服务

- 2、新项目情况:
- 在本季度,工作室开始了以 Ldx 主导的 GudupaoID 登陆系统的研发,并取得了重要成果,目前经内部测试后端已经可以正常运行,前端正待开发。
- 在本季度,由 然凛 主导的 然凛游戏工作室 作为 古都炮 的下属工作室创立,并开始进行独立游戏研发,目前正在初步立项阶段。
- 在本季度,8月份由Ldx投资开设了一台Minecraft服务器,目前暂时无外部玩家加入,拟交由然凛游戏工作室管理。

在本季度,由冬瓜新开发的暖箱树洞后端程序暂未完善,仍在开发阶段。

在本季度,工作室开启了一系列开源软件编写计划,目前大部分未完成

三、人员概况

- 在本季度,工作室通过一系列视频招来约5位员工,其中大部分为游戏工程师
- 在本季度,管理会与股东会增加了一位新成员:Ldx

四、资金概况

- 1. 在本季度,由 Ldx 的加入带来了一台服务器
- 2. 在本季度, Ldx 追加了 ¥100 (壹佰元人民币)的投资,目前公司有 ¥100 的资金储备

3. 在本季度,由于Ldx投资开设了一台Minecraft服务器,花费¥21,目前公司剩余¥79的资金储备

五、存在问题

- 目前,然凛游戏工作室的管理仍然存在问题
- 目前,工作室的主力团队由于学业问题上线时间较少

六、下季度(Q4)规划

- 尽快上线基于 GudupaoID 鉴权系统的 SFA2.0。
- 尽快完善 GudupaoID 的开发并对外开放。
- 完成暖信树洞的编写。
- 对于后端已经完善的项目,应尽快完成前端开发。

总结:

在 2024 年第三季度,古都炮星火工作室实现了 SFA 1.5 服务端的顺利部署并稳定运行,同时启动了以 Ldx 为主导的 GudupaoID 登录系统研发并取得显著成果,然凛游戏工作室的成立标志着独立游戏研发项目正式起步。尽管存在管理上的挑战和主力团队因学业导致的上线时间不足,工作室仍计划在下一季度加快 GudupaoID 鉴权系统的完善和 SFA2.0 的上线工作,完成暖信树洞后端程序开发,并推动已完成后端项目的前端开发进程。